

Curso Avanzado en Microsoft Project Professional 2021



**«EIGP, mejor centro en formación
de Dirección de Proyectos»**

- Premios periódico LA RAZÓN 2021 -



Microsoft

**Project 2021
Professional**



**ESCUELA
INTERNACIONAL
DE GESTIÓN DE
PROYECTOS**

EXCELENCIA FORMATIVA
EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

"Making project management, indispensable for business results"

Project Management Institute



Saludo del Director

Antonio Oliva González

Director Asociado de EIGP

Desde los inicios de nuestra actividad profesional, hace más de quince años, encontramos en la dirección de proyectos la solución a la mayoría de nuestros problemas organizativos y de gestión a la hora de ejecutar numerosos proyectos alrededor del mundo. Gracias a la metodología desarrollada por el Project Management Institute, dimos respuesta a los desafíos que nos propusieron nuestros socios y clientes, y pudimos concluir con éxito los retos que involucraron y dieron trabajo a miles de personas en el continente americano, Europa y el norte de África.

Hoy nos encontramos ante la necesidad de que los directores de proyecto manejen herramientas informáticas que les permitan mantener sus proyectos bajo control en todo momento. Si queremos ser unos buenos profesionales hemos de olvidar y dejar atrás las malas costumbres de hacer las cosas a medias, no podemos ser eficaces si nuestro manejo de la principal herramienta de dirección de proyectos con la que trabajamos a diario, se reduce a algunos tutoriales descargados de internet y software sin licencia, y en consecuencia no le sacamos ningún provecho.

Para estimular el crecimiento profesional de nuestros alumnos hemos desarrollado un programa formativo que reúne dos aspectos clave; 1.- El mejor profesor posible, especialista en Informática y Tecnología Microsoft, con una especial capacidad para transmitir sus conocimientos. 2.- Software y licencias actualizados del programa para el desarrollo de ejercicios y trabajos, seguimiento de las videoconferencias y trabajo personal. 3.- Los alumnos manejarán a la perfección la técnica del Valor Ganado, metodología que utiliza Project para el seguimiento de proyectos.

Ponemos a su disposición las mejores herramientas, los mejores profesionales y la mejor metodología para que su formación sea de la máxima calidad. Disfruten del programa, les deseamos un futuro lleno de éxitos.


Antonio Oliva González
DIRECTOR DEL CENTRO

Contenido

1. Quiénes somos
2. Avals y garantías
3. Presentación
4. ¿Qué incluye el programa?
5. Cronograma
6. Profesorado
7. Temario
8. Resumen ejecutivo
9. Tu curso como primer paso
10. Contacto y matriculación



¿Quiénes somos?



**ESCUELA
INTERNACIONAL
DE GESTIÓN DE
PROYECTOS**

Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos

Especialistas en
Dirección de
Proyectos

En EIGP, Escuela internacional de Gestión de Proyectos, nos dedicamos enteramente a la Dirección de Proyectos. Nuestro fin es ofrecer la excelencia formativa en la Dirección de Proyectos y ser una referencia en el sector, para lo cual investigamos en profundidad sobre la materia y sus especialidades. En nuestros programas incluimos los contenidos más desarrollados, seleccionamos a los mejores profesionales y ponemos a disposición del alumno herramientas avanzadas de dirección de proyectos, de este modo ofrecemos programas de alto nivel, destinados a profesionales en activo altamente motivados por su desarrollo educativo-profesional.

Proveedor
Oficial Educativo
del P.M.I

Somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (ATP). Ser ATP significa que nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer capacitación en dirección de proyectos. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela es proteger su inversión en capacitación de dirección de proyectos.

www.eigp.es

Nuestra Misión: "Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos gracias a la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología"

AVALES Y GARANTÍAS

En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos esforzamos para ofrecer a nuestros alumnos los mayores avales y garantías. Es por ello que no solamente impartimos formación, sino que pasamos los más rigurosos controles de calidad para obtener certificaciones oficiales y garantías de reconocido prestigio que aseguren a nuestros alumnos la calidad de los contenidos formativos. EIGP está asociada y reconocida por las instituciones más importantes del mundo:



PREMIO NACIONAL: EMPRESA LÍDER EN FORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS



PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE




CENTRO OFICIAL DE SCRUM MANAGER



CENTRO OFICIAL DEL PROGRAMA MICROSOFT IMAGINE



PATROCINADOR OFICIAL DEL PMI MADRID SPAIN CHAPTER




FORMACIÓN AVALADA Y CONVALIDABLE POR LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Presentación

Microsoft Project Professional 2021 es el programa de gestión de proyectos más utilizado del mundo.

El lanzamiento de la versión 2010 supuso un cambio estructural y conceptual clave y las nuevas versiones 2013, 2016, 2019 y 2021 incluyen novedades importantes en la interfaz de usuario, la programación manual de tareas, los controladores de planificación, los estilos de barra para las líneas base, la vista de Escala de tiempos, la vista de Organizador de equipo y las mejoras en copiar y pegar. Este curso está organizado en 14 capítulos, de avance progresivo. Cada capítulo incluye ilustraciones, ejercicios y procedimientos paso a paso, para que el aprendizaje resulte fácil y ameno. Abarca desde la planificación inicial del proyecto hasta el seguimiento y cierre del mismo. Microsoft Project 2021 es la forma más adecuada para planificar y dar seguimiento a sus proyectos.

Metodología



¿Qué incluye nuestro programa?



En EIGP somos **Proveedor Oficial Educativo del PMI® (ATP)**. Ser ATP significa que nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer capacitación en dirección de proyectos. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela es proteger su inversión en capacitación de dirección de proyectos.



Programa y licencia de Microsoft Project Professional 2021. No entendemos la enseñanza de un programa en dirección de proyectos sin las mejores herramientas informáticas. Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft ofrecemos gratuitamente a nuestros alumnos la licencia de Microsoft Project Professional 2021. El alumno podrá descargarse la última versión del programa dado que será necesario para realizar todos los trabajos exigidos por el profesor durante el curso.



Diploma otorgando 16 PDU's / Horas de formación, necesarios para poder presentarse al examen PMP® (entre otros requisitos) o renovar la certificación, así como preparatorio para la Certificación Oficial de Microsoft Specialist 74-343: Managing Projects with Project. Al ser Proveedor Oficial de Educación (ATP) del PMI® y gracias a la auditoría que el PMI® ha realizado de la integridad del material de nuestro curso, EIGP puede emitir un diploma proporcionando 16 PDU's, que se aceptan automáticamente sin preguntas o verificaciones adicionales por parte del PMI®.



Más de 100 vídeos organizados por temas para facilitar la consulta dictados por profesores de reconocido prestigio internacional. La duración y organización de estos vídeos te permite acceder rápidamente a ellos en cualquier momento del curso o posteriormente para hacer consultas cuando estés utilizando el programa en tu trabajo.



Seis (6) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la dificultad para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si las clases están repartidas sobre dos (2) meses, en total el alumno dispone de seis (6) meses para trabajar con todas las herramientas a su disposición: videoconferencias, power points, plantillas de trabajo y hacer consultas al profesor.



Licencias gratuitas para otros programas de Gestión de Proyectos de Microsoft. Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, además de la licencia de Microsoft Project Professional 2021, ofrecemos gratuitamente a nuestros alumnos otras licencias de programas de Microsoft como Visio 2021. El alumno podrá descargarse los programas de su interés y descubrir otras herramientas esenciales para la planificación y gestión de sus proyectos.



Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de calidad. Nuestro centro cuenta con un estricto proceso de calidad cuyas fuentes principales son el PMI® y la opinión de los alumnos. El Project Management Institute audita todas nuestras formaciones y los alumnos evalúan a través de test de opinión las herramientas, clases en tiempo real y contenidos teóricos. Se trata de un proceso de mejora continua que nos permite estar al más alto nivel de exigencia.



Descarga de materiales, plantillas, documentación adicional, etc. Además del libro de apoyo a su disposición, el alumno podrá descargar toda la documentación que encontrará en el campus virtual, tanto los power points de las videoconferencias como las plantillas de trabajo, ejercicios y otros materiales.



Documentación en versión pdf o guía práctica sobre Microsoft Project. *Guía Práctica Microsoft Project en pdf.*



Tutorización personalizada: el profesor está disponible para cualquier consulta a lo largo de la formación. Los profesores están a disposición del alumno para resolver todas las dudas que tenga durante la etapa de estudio, cuestionarios y actividades. El alumno puede contactar con ellos a través del campus virtual, por correo electrónico, por teléfono o por Skype y también a través de las redes sociales.



Renovación de las Certificaciones del PMI®. Nuestro programa formativo proporciona 16 PDU's en las siguientes categorías del Triángulo del Talento del PMI, sistema en vigor para la renovación de las Certificaciones del PMI®:

· PDU's en Formas de Trabajar, 16 PDU's.



LinkedIn - Grupo de Trabajo. El Curso Avanzado en Microsoft Project Professional 2021 cuenta con un grupo en LinkedIn donde los alumnos tanto de la convocatoria actual como de convocatorias anteriores acceden para compartir sus conocimientos, una rica fuente de preguntas frecuentes y porqué no, de generación de nuevos contactos.



Facilidades de pago. En EIGP intentamos ser lo más flexibles posible para crear las buenas condiciones permitiendo al alumno invertir en su formación. Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución facilitando los modos de pago. El alumno beneficia de un descuento al pagar al contado o puede beneficiar de un sistema de pago fraccionado. Es-cuchamos la situación de cada uno para analizar las posibilidades y adaptarnos lo máximo.



100% Bonificable por FUNDAE, empresas españolas. En España, cada empresa (no los autónomos) se beneficia de un presupuesto anual para la formación continua de sus empleados. La empresa tiene que anticipar el coste que le será descontado de los seguros sociales (bonificación posible a partir del mes de cierre de la formación). La formación resulta totalmente gratuita para el alumno y la empresa. En EIGP podemos gestionar los trámites de cara a la Fundación Tripartita en caso de no estar gestionados directamente por la empresa. Consúltanos para más información.

Profesorado

La parte más importante de tu formación. Asegúrate de que los profesores que publica tu centro realmente impartirán las clases y no solamente figuran a modo representativo o de simple colaboración

Luis Ángel Gil Gambarte



Consultor experto en informática. Profesor acreditado por el Servicio Riojano de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal para la impartición de módulos de informática en cursos de Certificado de Profesionalidad.

Hace ya más de 30 años, cuando estudiaba informática, pensaba que nunca sería profesor, que la tarea de ser docente no tenía que ser agradable, los alumnos preguntaban (preguntábamos) demasiado, y los profesores (números uno en sus especialidades) con frecuencia no satisfacían nuestras necesidades, hablaban en un idioma "estratosférico y técnico" porque era tecnología lo que estudiábamos, pero el resultado, con frecuencia no era el esperado.

Más tarde decidí dedicarme a esta gratificante profesión que es la de preparar, formar, educar y transmitir conocimientos, simplemente aplicando una máxima, para mí esencial y de sentido común: impartir las clases como a mí me gustaría que me las hubieran impartido cuando yo estudiaba. Y así empezó todo...

Me considero profesor "nativo" de informática y conseguir una eficiencia profesional para mis alumnos es mi único objetivo.

Les aseguro que cuando un alumno supera al maestro, es orgullo es lo más de lo más... Y eso lo he sentido varias veces.

Temario

CAPÍTULO 1. Introducción a la Gestión de Proyectos con MS Project 2021

Introducción a la gestión de proyectos con MS Project 2021

Objetivos de la unidad

Presentación

Conceptos iniciales

Definición de proyecto. Sus fases

El triángulo del proyecto

El tiempo

El coste

El ámbito

El triángulo representa...

Gestión de Proyectos. Primeras pautas

Definir la lista de tareas e hitos

Estimar la duración de cada tarea

FIN A COMIENZO (FC)

COMIENZO A COMIENZO (CC)

FIN A FIN (FF)

COMIENZO A FIN (CF)

Construir la estructura de descomposición de trabajo (WBS)

Evaluación de los recursos

Asignación de recursos a las tareas

Optimizar la estructura

CAPÍTULO 2. Guion de trabajo con MS Project

Guion de trabajo con MS Project

Objetivos de la unidad

Datos generales del proyecto

Crear un archivo nuevo de proyecto

Definir la fecha de comienzo o bien la fecha de finalización

Establecer el calendario de trabajo

Gestión de tareas

Introducción de tareas y sus duraciones

Hitos

Tareas periódicas

Estructuración de tareas

Programación de tareas. Vínculos

Posposiciones

División de tareas

Gestión de recursos

Definición de recursos

Asignación de recursos a tareas

Comprobación y modificación de las asignaciones de los recursos

Gestión de costos

Estudio de costos

Revisión del proyecto

Ajustes de la programación

Comprobar la dependencia entre tareas

Posposiciones o adelantos de tareas. Solapamientos de tareas

Asignación de más recursos a las tareas

División de tareas

Identificar la ruta crítica

Guardar el plan. La línea base

¿Cómo trabaja la línea base?

Glosario de términos

CAPÍTULO 3. Toma de contacto con MS Project 2021. El entorno.

Toma de contacto con Microsoft Project 2021

Objetivos de la unidad

El programa

El entorno de trabajo

Barra de título

Cinta de opciones

Personalización de la cinta de opciones

Menús contextuales

Menú de archivo

Fichas de herramientas contextuales

Línea (escala) de tiempo

Barra de acceso rápido

Barras de desplazamiento

Barra de estado

Las vistas

Eliminar vistas

Las tablas
Combinaciones de vistas
Resumen de la unidad
Ejercicios
Ejercicio: recorrido por la interfaz
Solución del ejercicio

CAPÍTULO 4. Creación de un proyecto

Primeros pasos. Creación de un proyecto
Objetivos de la unidad
Creación de un archivo de proyecto
Proyecto en blanco
Nuevo a partir de un proyecto existente (archivo .MPP en disco)
Nuevo libro de excel
Nuevo de la lista de tareas de SharePoint
Plantillas recientes
Plantillas locales de usuario
Plantillas de office.com
Información del proyecto
Guardar un proyecto nuevo. Almacenamiento
Abrir un proyecto existente
Guardar los cambios realizados en un proyecto abierto
Creación de un proyecto basado en una plantilla
Guardar un proyecto como plantilla
Cerrar un proyecto
Seguridad al guardar
Copias a intervalos
Guardar con contraseña
Resumen de la unidad
Ejercicios
Ejercicio: operaciones con archivos de proyecto
Entificación de tareas retrasadas
Determinación del coste de las tareas
Determinación del coste de los recursos
Reportar el desempeño del coste del proyecto mediante indicadores

CAPÍTULO 5. Gestión de tareas. Duraciones. Hitos

Gestión de tareas. Duraciones. Hitos
Objetivos de la unidad

Toma de situación
Introducción de tareas
Definición de calendarios. Calendario global del proyecto
Crear nuevos calendarios
Imprimir calendarios (versión 2010)
Duraciones de las tareas
Estimación de las duraciones
La escala temporal
Operaciones básicas con las tareas

CAPÍTULO 6. Gestión de tareas. Esquemas. Vínculos. Restricciones.

Gestión de tareas. Esquemas. Vínculos. Restricciones
Objetivos de la unidad
Introducción de más tareas
Esquematización de tareas en fases
Planificación arriba-abajo y planificación abajo-arriba
Números de esquema y tareas de resumen del proyecto
Vinculación de tareas. Dependencias
Tipos de dependencias
Vincular tareas
Desvincular tareas
Posposiciones o retardos
Información de una tarea
Notas de tarea
Hiervínculos
Hitos
Formato del diagrama de Gantt
Resumen de la unidad
Ejercicios
Ejercicio: prácticas con tareas
Lo necesario para comenzar
Enunciado
Solución del ejercicio

CAPÍTULO 7. Gestión de tareas. Optimización de tareas y tiempo

Contenido
Gestión de tareas. Optimización de tareas y tiempos
Objetivos de la unidad
Formulario de tareas
Duración del proyecto. Estadísticas
Optimización de tareas. Herramientas de control
Ordenación de tareas
Resaltar tareas
Filtros de tareas
Imprimir un proyecto en vista diagrama de Gantt
Optimización de tiempos
Ejemplo de optimización de tareas
Convertir tiempos laborables en tiempos transcurridos
Optimización de dependencias
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
La ruta crítica. Tareas críticas
Formato de la ruta crítica
Primera forma: con asistente
Segunda forma: directa
Restricciones
Categorías
Tipos
Conflictos con las delimitaciones
Fechas límite
Dividir tareas
Insertar divisiones
Modificar divisiones
Eliminar divisiones
Tareas inactivas
Resumen de la unidad
Ejercicios

CAPÍTULO 8. Gestión de recursos, introducción

Gestión de recursos. Introducción
Objetivos de la unidad
Primeros conceptos
Tipos de recursos

Detalles sobre recursos
Definir recursos
Entrada de recursos
Ejemplo de entrada de recursos por tipos
Recursos humanos
Recursos de equipamiento
Recursos materiales
Más sobre recursos
Dirección de correo electrónico en un recurso
Ordenación de recursos
Filtros para los recursos
Impresión de la hoja de recursos
Resumen de la unidad
Ejercicios
Ejercicio: prácticas de entrada de recursos
Lo necesario para comenzar
Enunciado
Solución del ejercicio

CAPÍTULO 9. Asignación de recursos a tareas

Objetivos de la unidad
Introducción
Asignación de un recurso a una tarea
Forma 1: botón asignar recursos
Forma 2: formulario de tareas
Forma 3: organización de equipo (team planner)
Asignación de varios recursos a una tarea
1: botón asignar recursos
2: formulario de tareas
Asignación de un recurso de trabajo a varias tareas
Asignación de un recurso material a las tareas
Eliminación de una asignación de recurso
Reemplazar un recurso en una asignación
Cambiar el número de unidades asignadas
Alterando la duración de la tarea
Forma 1
Forma 2
Sin alterar la duración de la tarea
Forma 1
Forma 2
Forma 3
Realizar el resto de las asociaciones
Programación condicionada por el esfuerzo

Programación condicionada activada
Programación condicionada desactivada
Introducir cantidad de trabajo a una tarea sin asignar recurso
Imprimir las cantidades de trabajo por tareas
Introducir la cantidad de trabajo por recurso
Resumen de la unidad
Ejercicios

CAPÍTULO 10. Programación de recursos. Sobreasignaciones

Programación de recursos. Sobreasignaciones
Objetivos de la unidad
Tipos de tarea
Tipos de tarea y programación condicionada. Casos
Si se modifican las unidades de uno de los recursos ya asociados
Si se modifican las unidades de otro recurso que se agrega
Detalles importantes sobre asignaciones
Asignar nuevos recursos a tareas con materiales
Modificar cantidad de recursos ya asignados a tareas con materiales
Retraso del trabajo de un recurso
Visualizar asignaciones de recursos
Uso de recursos
Team planner
Visualizar asignaciones de tareas
Gestión de horas extra
Horas extra para acabar antes
Horas extra y más trabajo para terminar en plazo
Filtrar horas extra
Perfiles de trabajo
Imprimir las asignaciones de recursos
Sobreasignaciones
¿Por qué se producen sobreasignaciones?
Ejemplos de sobreasignaciones
Solucionar problemas de sobreasignaciones.
Redistribuciones.
Gantt de redistribución
Calendarios de recurso
Disponibilidad de un recurso a lo largo del tiempo
Disponibilidad restante de un recurso en el tiempo
Resumen de la unidad

Ejercicios. Soluciones

CAPÍTULO 11. Costos y recursos. Valoraciones económicas

Costos y recursos. Valoraciones económicas
Objetivos de la unidad
Introducción a costos
Tipos de costos
Costos de recurso
Costos por uso
Costos fijos
Introducción de costos de recursos
Introducción de un costo fijo asociado a una tarea
Estudio y reflexiones
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Tasas variables aplicadas a los recursos
Tasas variables por cronología
Tasas variables por trabajo o actividad
Aplicación de tablas de recursos a tareas
Costos. Imprimir flujos de caja
En forma de tabla
En forma de gráfico con informes
En forma de gráfico con informes visuales
Gráfico de costos por recurso
Resumen de la unidad
Ejercicios. Solución del ejercicio

CAPÍTULO 12. Seguimiento de un proyecto. La línea base. EL VALOR GANADO

Seguimiento de un proyecto. La línea base
Conceptos preliminares. La línea base
Definir la línea base
Borrar la línea base
Qué ocurre al grabar la línea base
Seguimiento del proyecto según lo planificado
Introducción del progreso real
Introducción de un porcentaje real de tarea completada
Introducción de fecha real de inicio y final para una tarea

Introducción de duraciones reales y restantes para una tarea
Gantt de seguimiento
Asistente para diagramas de Gantt
Introducción del trabajo real y restante
Resumen de la unidad
Ejercicio. Administrar un seguimiento
Observemos qué ha ocurrido
Medidas a tomar
Primera medida: horas extra reales
Otra posible medida: más recursos a la tarea
Solución del ejercicio

CAPÍTULO 13. Seguimiento de un proyecto. Análisis de desviaciones

Seguimiento de un proyecto. Análisis de desviaciones
Objetivos de la unidad
Introducción de costos reales y costos restantes
Actualización del resto del proyecto
Almacenamiento de un plan provisional
Definición de nuevas vistas
Procedimiento
Comparación de líneas base frente a datos reales
Para estudio de fechas
Para estudio de tareas
Para estudio del trabajo
Para estudio de costos
Para estudios generales
Filtros
Autofiltros
Diseño de filtros interactivos
Estadísticas
Líneas de progreso
Cierre del proyecto
Resumen de la unidad
Ejercicios
Solución del ejercicio

CAPÍTULO 14. Opciones adicionales. Informes. Personalización

Opciones adicionales. Informes y personalización
Objetivos de la unidad

Herramientas avanzadas
Informes visuales
Proceso
Editar plantilla
Gráfico y cubo OLAP
Editar la tabla dinámica
Informes de Project
Crear un informe nuevo
Elementos de un informe
Modificar un informe
Informes de estado del proyecto
Presentar tabla de costo
Agregar nueva columna
Campo numérico
Campos personalizados
Cambiar nombre del campo
Seleccionar nuevo campo
Analizar y formular
Aceptar nuevo campo
Analizar y formular
Aceptar nuevo campo
Definir indicadores gráficos
Definir umbrales de valor e imágenes
Finalizar
Configurar nuevo campo
Creación de un archivo .GIF
Resumen de la unidad

Resumen ejecutivo

Tipo de curso Especialización

Título que se obtiene Curso Avanzado en Microsoft Project 2021 / Certificado equivalente a 16 PDU's (Conocimientos Técnicos) / Opcional solicitud convalidación del Título de la Fundación General de la Universidad de Salamanca /

Dirigido a Dirigido tanto a profesionales de la Dirección de Proyectos como aquellas personas que quieran iniciarse en la carrera profesional de la Dirección y Administración de Proyectos, aprendiendo a utilizar la herramienta más conocida y empleada para la planificación, ejecución, seguimiento y control de proyectos, así como para todos aquellos que deseen implementarla en sus organizaciones.

Metodología Online + Videoconferencias + Tutor Personal + Campus Virtual

Duración y carga lectiva 2 meses de clases / 6 meses de acceso al campus virtual para finalizar cómodamente tu formación. 95 horas.

Financiación Dos modalidades:

- Pago al contado: 590 euros.
- Pago en 2 cuotas sin intereses ni recargos: 590 euros distribuidos del siguiente modo:

1ª cuota 60% (354 euros) a la fecha de matriculación

2ª cuota 40% (236 euros) a los 30 días del inicio del curso

Medios de pago Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito.

Precio 590 euros



Tu curso como primer paso

Somos conscientes de las limitaciones de tiempo para los profesionales de hoy en día. Es por ello que el Curso Avanzado en Microsoft Project Professional 2021 te ofrece la posibilidad, una vez finalizado, de ampliar tu formación hacia el **MÁSTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALA-MANCA** para el que se ha tenido en cuenta una estructura modular que permite la realización del mismo de forma escalonada a través de los diferentes cursos y especialidades que conforman el programa.


Este diseño permite la convalidación de cualquiera de los cursos que hayas realizado cuando te decidas a completar una especialización o el Máster en su totalidad. Solicita más información.

A continuación se muestra la composición modular:



Contacto y matriculación

(+34) 923 19 22 02 - (+34) 923 99 39 03

(+34) 644 57 25 84 - (+34) 644 31 01 81 

info@eigp.es

www.eigp.es

DISPONIBLE

MATRICULACIÓN ONLINE



Microsoft

**Project 2021
Professional**



LARAZÓN

EIGP, Empresa líder en formación
de Dirección de Proyectos

PREMIO NACIONAL TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



ANIVERSARIO
2012 - 2022